CRONOGRAMMA LAVORI

FASI LAVORATIVE

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

MESE 13

MESE 14

MESE 15

MESE 16

MESE 17

MESE 18

MESE 19

MESE 20

Spostamento sottoservizi, indagine ferromagnetica, allestimento generale del cantiere,
baraccamenti e approvvigionamento dei materiali e mezzi d'opera Area pozzo Carena e
pozzo 1

Installazione gru, posizionamento silos, vasconi, montaggio impianti di separazione

Allestimento impianto di cantiere per micropali pozzo 1

Perforazione e getti di micropali area pozzo 1 e smobilizzo cantiere a fine lavori

Scavo pozzo 1, posa di centine e di spritz beton

Platea di fondazione e muri di spinta pozzo 1

Allestimento impianto di cantiere per microtunnelling pozzo 1

Perforazione con microtunnelling tratta pozzo 1 - pozzo Carena

Rotazione impianto per microtunnelling pozzo 1 (smontaggio tubo smarino, controlli,
recupero macchine, ecc)

Installazione impianto di cantiere per micropali area pozzo 2 ed indagine ferromagnetica

Perforazione e getti di micropali area pozzo 2 e smobilizzo cantiere a fine lavori

Costruzione trave di coronamento pozzo 2

Scavo pozzo 2, posa di centine e spritz beton e riempimento con ghiaia

Getto strutture in c.a. pozzo 2 con collegamento condotto S. Martino

Perforazione con microtunnelling tratta da pozzo 1 a pozzo 3

Installazione impianto di cantiere per micropali area pozzetto 4 ed indagine
ferromagnetica

Perforazione e getti di micropali area pozzetto 4

Costruzione trave di coronamento, scavo pozzetto 4

Perforazione e getto micropali zona inferiore pozzetto 4 con posa elemento metallico,
getto strutture e smobilizzo cantiere a fine lavori
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Collegamento foro fi1200 al tubo del microtunnelling

Estrazione macchina e smobilitazione cantiere microtunnelling in area pozzo 3

COMUNE DI GENOVA

Spostamento sottoservizi, indagine ferromagnetica ed allestimento cantiere zona pozzo
3

Riempimento con cls delle eventuali cavita

Installazione impianto di cantiere per micropali area pozzo 3 e limitrofi con deviazioni
viabilita

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO NOCE
NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SCUOLA
D'INFANZIA DELIA REPETTO IN SALITA SUPERIORE
DELLA NOCE ED IL POZZO CARENA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA BY-PASS

Spostamento sottoservizi

Perforazione e getti di micropali area pozzo 3 e limitrofi e smobilizzo cantiere a fine
lavori

AREA TECNICA - DIREZIONE OPERE
IDRAULICHE E SANITARIE

Dirigente Ing.

Stefano PINASCO

Costruzione trave di coronamento pozzo 3 e limitrofi

Scavo pozzo 3 e limitrofi con posa di centine e di spritz beton

Ripristino tratto esistente condotto Noce
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Posa tubazione in trincea e getto manufatti in c.a.

Smobilizzo di tutti i cantieri

Sistemazione finale di tutti i luoghi
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