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Allestimenti interni per microtunneling e
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FASE 17
Realizzazione del Solettone di base

e successiva rimozione della centina a quota +38.30
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Quota Telai di contrasto (centine) o
Fase - Descrizione

scavo Profilo | Quota
1 +47.80 Prescavo e livellamento piano cantiere a quota +48.80
2 Realizzazione micropali
3 Realizzazione travi di collegamento in C.A.
4 +43.80 HEA400 +44.80 Scavo e centinatura 17 liv
5 Rivestimento della palificata con spritz beton
6 +41.80 HEA400 +42.80 Scavo e centinatura 2* liv
7 Rivestimento della palificata con spritz beton
8 +39.80 HEA400 +40.80 Scavo e centinatura 3/ liv
9 Rivestimento della palificata con spritz beton
10 +37.80 HEA400 +38.80 Scavo e centinatura 4" liv
11 Rivestimento della palificata con spritz beton
12 +36.30 HEMA400 +37.30 Scavo e centinatura 5" liv
13 Rivestimento della palificata con spritz beton
14 +32.30 HEA400 +33.30 Scavo e centinatura 6" liv
15 +29.00 Scavo finale
16 Sottofondo in magrone fino a quota +29.10
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Realizzazione del pacchetto stradale
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FASE 22
Posa in opera della scala in carpenteria metallica e della
soletta di chiusura del torrino di accesso
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