
I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

AREA TECNICA - DIREZIONE OPERE
Dirigente

Ing.

Stefano PINASCO

PROGETTISTI:

RESPONSABILE UNICO

PROCEDIMENTO

A.T.I.

Ing. Stefano PINASCO

Tavola N°

Elaborato

Oggetto della tavola

Codice GULP

12383

Revisione Data

Oggetto revisione

Redatto Verificato

Approvato

Dott. Ing. Alberto Galli

SGI Studio Galli

Ingegneria S.r.l.

TECHNITAL S.p.A. (Capogruppo mandataria)

STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI

SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA S.r.l.

Staff tecnico

Codice Commessa Precedente

DSU100

TECHNITAL S.p.A. (Capogruppo mandataria)

Ing. S. Venturini

STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI

Ing. D Cerlini - Ing. M. Ferrari

SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA S.r.l.

Ing. A.Galli

Revisione

Progetto Esecutivo

Scala

Data

Febbraio 2017

COMUNE DI GENOVA

0

BY-PASS RIO NOCE E OPERE IN VIA SALITA

SUPERIORE DELLA NOCE

0

02/2017
Emissione

IDRAULICHE E SANITARIE

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO NOCE
NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SCUOLA

D'INFANZIA DELIA REPETTO IN SALITA SUPERIORE
DELLA NOCE ED IL POZZO CARENA MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA BY-PASS

PE.PS.04

0

02/2017
Emissione VenturiniMarsalaTrabucchi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO





Sistemazione finale di tutti i luoghi

Riempimento con cls delle eventuali cavità

Installazione impianto di cantiere per micropali area pozzo 3 e limitrofi con deviazioni 

viabilità

Perforazione e getti di micropali area pozzo 3 e limitrofi e smobilizzo cantiere a fine 

lavori

Costruzione trave di coronamento pozzo 3 e limitrofi

Scavo pozzo 3 e limitrofi con posa di centine e di spritz beton

Estrazione macchina e smobilitazione cantiere microtunnelling in area pozzo 3

Spostamento sottoservizi, indagine ferromagnetica ed allestimento cantiere zona 

pozzo 3

Ripristino tratto esistente condotto Noce

Smobilizzo di tutti i cantieri

Posa tubazione in trincea e getto manufatti in c.a.

Spostamento sottoservizi

Installazione impianto di cantiere per micropali area pozzetto 4 ed indagine 

ferromagnetica

Perforazione e getti di micropali area pozzetto 4

Costruzione trave di coronamento, scavo pozzetto 4

Perforazione e getto micropali zona inferiore pozzetto 4 con posa elemento metallico, 

getto strutture e smobilizzo cantiere a fine lavori

Collegamento foro fi1200 al tubo del microtunnelling

Perforazione e getti di micropali area pozzo 2 e smobilizzo cantiere a fine lavori

Costruzione trave di coronamento pozzo 2

Scavo pozzo 2, posa di centine e spritz beton e riempimento con ghiaia

Getto strutture in c.a. pozzo 2 con collegamento condotto S. Martino

Perforazione con microtunnelling tratta da pozzo 1 a pozzo 3

Platea di fondazione e muri di spinta pozzo 1

Allestimento impianto di cantiere per microtunnelling pozzo 1

Perforazione con microtunnelling tratta pozzo 1 - pozzo Carena

Rotazione impianto per microtunnelling pozzo 1 (smontaggio tubo smarino, controlli, 

recupero macchine, ecc)

Installazione impianto di cantiere per micropali area pozzo 2 ed indagine 

ferromagnetica

MESE 14 MESE 15 MESE 16 MESE 17

Scavo pozzo 1, posa di centine e di spritz beton

Spostamento sottoservizi, indagine ferromagnetica, allestimento generale del 

cantiere, baraccamenti e approvvigionamento dei materiali e mezzi d'opera Area 

pozzo Carena e pozzo 1

Installazione gru, posizionamento silos, vasconi, montaggio impianti di separazione

Allestimento impianto di cantiere per micropali pozzo 1 

Perforazione e getti di micropali area pozzo 1 e smobilizzo cantiere a fine lavori

MESE 13 MESE 19 MESE 20FASI LAVORATIVE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 18
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