
  
COMUNE DI GENOVA 

 

 
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. 
Sede Legale Via Peschiera 16, 16122 Genova 
info@ireliguria.it    irespa@legalmail.it   www.ireliguria.it 
Capitale Sociale € 372.972,00     Codice fiscale e Partita IVA 02264880994 
Registro Imprese Genova   R.E.A. n. 473022 
Soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 
 

 
DIVISIONE SANITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO 

E PROGRAMMI DI INTERESSE STRATEGICO 
Via XX Settembre 41, 16121 Genova 

tel. +39 0105488834  fax +39 0105700490 
infrastrutture@ireliguria.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Data Sez. Pag. Redatto Controllato Approvato Descrizione 

1 25/08/17 1 2 AM FB SB Per Emissione 

2 18/10/17 1 2 AM FB SB Per Emissione 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI GENOVA E SOCIETA' INFRASTRUTTURE 

RECUPERO ENERGIA I.R.E. S.P.A. PER LA PROGETTAZIONE DELLA “BRIGLIA 

SELETTIVA SUL RIO FEREGGIANO A PROTEZIONE DELL’OPERA DI PRESA 

DELLO SCOLMATORE”, INCLUSE ATTIVITA’ ACCESSORIE 

Attività: 

BRIGLIA SELETTIVA SUL RIO FEREGGIANO A PROTEZIONE DELL’OPERA DI 

PRESA DELLO SCOLMATORE 

Oggetto: 

PROGETTO DEFINITIVO 

Titolo: 

CRONOPROGRAMMA 

Doc. n: I0067\ESE\DEF\GNR\R007 

Timbro e firma 
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Settimana 10Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

9 Protezione dei bauletti della fognatura nera gg

12 Rimozione aree di cantiere fisse, temporanee e ripristini gg11 Sistemazione fondo alveo con massi gg

7 Esecuzione opere in c.a. (briglie e parapetto)

3 Demolizione strutture in alveo e smaltimento materiale gg

gg8 Riporto e sistemazione materiale fine a monte della briglia a pettine gg

5 Scassi per alloggiamento profili briglia gg6 Posa profili briglia gg

Allestimento aree di cantiere fisse e temporanee gg2 Rilievo e verifica delle interferenze gg

10 Intonaco armato a protezione degli edifici in destra idraulica e del muro spondale in sinistra idraulica gg

4 Scavi e trasporto materiale di risulta gg

ATTIVITA' TEMPI STIMATILAVORAZIONI 1
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